

Arcel · Contexto del proyecto

Problema a resolver

Actualmente Arcel registra las reparaciones en una libreta física. Esto genera falta de seguimiento del estado de cada equipo, ausencia de avisos al cliente, pérdida de notas y nulo control de refacciones y garantías. El plan busca pasar de un control manual a una gestión digital de las órdenes de servicio.

Objetivos estratégicos

1. **Digitalizar la operación** — órdenes, refacciones y garantías (procesos internos).
2. **Mejorar la experiencia y comunicación** con el cliente (avisos y consulta de estatus).
3. **Crece y posicionar** a Arcel en la Plaza de la Tecnología.

Objetivos tácticos y metas

Cada objetivo estratégico se divide en 3 objetivos tácticos (el cómo), y cada táctico define 2 metas medibles con su forma de medición y plazo.

OE1 · Digitalizar la operación

OT1.1 Implementar el sistema de órdenes

- Sistema en operación — % de módulos listos · Mes 2
- Pruebas superadas — checklist 100% · Mes 2

OT1.2 Migrar la libreta a digital

- Historial cargado — % de órdenes migradas · Mes 3
- Cero papel nuevo — órdenes en papel/sem · Mes 3

OT1.3 Control de refacciones y garantías

- Inventario digital — % de refacciones reg. · Mes 5
- Garantías rastreables — % con registro · Mes 5

OE2 · Experiencia y comunicación

OT2.1 Avisos automáticos por WhatsApp

- Avisos activos — % de órdenes con aviso · Mes 3
- Menos llamadas — llamadas/semana · Mes 4

OT2.2 Consulta de estatus en línea

- Enlace activo — consultas registradas · Mes 4
- Satisfacción — encuesta 8/10 o más · Mes 6

OT2.3 Capacitar al personal

- Personal capacitado — % de empleados · Mes 3
- Uso autónomo — órdenes sin ayuda · Mes 4

OE3 · Crece y posicionar

OT3.1 Promoción de apertura digital

- Campaña activa — publicada y en redes · Mes 5
 - Clientes nuevos — clientes nuevos/mes · Mes 6
-

OT3.2 Encuesta de satisfacción y reseñas

- Reseñas recolectadas — No. de reseñas/mes · Mes 6
 - Buena calificación — 4.5/5 o más · Mes 12
-

OT3.3 Medir equipos atendidos / semana

- Crecimiento — equipos/semana (+30%) · Mes 12
 - Reporte mensual — de equipos atendidos · Mes 6-12
-

Diagrama de Gantt

Representa la línea de tiempo del proyecto: una gráfica de barras que indica en qué mes se ejecuta cada objetivo táctico, mostrando el orden, los traslapes y la duración total. La secuencia es: primero construir el sistema (meses 1-3), luego operar y comunicar (meses 3-5) y por último crecer y medir (mes 5 en adelante).

Tabla de recursos

Reúne todo lo necesario para ejecutar el proyecto, clasificado en tres tipos: humanos (equipo de desarrollo y personal de Arcel), materiales (equipo de cómputo/POS, dominio y hosting, internet, impresora, publicidad) y financieros (el presupuesto total, igual a la suma de lo anterior más un 10% de contingencia por imprevistos).

Matriz de Ansoff

Identifica las vías de crecimiento de Arcel una vez digitalizado. Analiza cuatro elementos (campo de actividad, vector de crecimiento, ventajas competitivas y efecto sinérgico) y para cada uno propone una mejora con su impacto en tiempo y costo. En resumen, define cómo optimizar el plan para que el taller crezca.